Разработка ИС магазина одежды

Начало: 01.09.21 Ид.: 1

Окончание: 29.04.22 Длит.: 173 дней?

Завершено: 0%

Проектное обследование

Начало: 25.10.21 Ид.: 2

Окончание: 27.12.21 Длит.: 46 дней?

Завершено: 0%

Тестирование приложения

Начало: 25.01.22 Ид.: 7

Окончание: 31.03.22 Длит.: 48 дней?

Завершено: 0%

Техническая поддержка

Начало: 01.09.21 Ид.: 11

Окончание: 29.04.22 Длит.: 173 дней?

Завершено: 0%

Разработка бизнес модели Разработка системной архитектурь Разработка эскизкого проекта Начало: 09.11.21 Ид.: 4 Начало: 25.10.21 Ид.: 3 Начало: 09.11.21 Ид.: 5 Окончание: 27.12.21 Длит.: 35 дней? Оконч.: 23.11.21 Оконч.: 08.11.21 Дл.: 11 дней? Дл.: 11 дней Ресурс: Проектировщик Ресурс: Проектировщик Завершено: 0% Разработка тест кейсов Функциональное тестирование Ручное тестирование Начало: 25.01.22 Ид.: 8 Начало: 15.02.22 Ид.: 9 Начало: 31.03.22 Ид.: 10 Оконч.: 14.02.22 Дл.: 15 дней? Оконч.: 17.03.22 Дл.: 23 дней? Оконч.: 31.03.22 Дл.: 1 день? Ресурс: Тестировщик Ресурс: Тестировщик Ресурс: Тестировщик Установка ПО Регистрация сотрудников в необ Ид.: 12 Начало: 13.09.21 Ид.: 13 Начало: 01.09.21 Оконч.: 10.09.21 Дл.: 8 дней? Оконч.: 30.09.21 Дл.: 14 дней? Ресурс: Системный администратор Ресурс: Системный администратор

Сопровождение проекта

 Начало:
 01.09.21
 Ид.:
 14

 Оконч.:
 29.04.22
 Дл.:
 173 дней?

 Ресурс:
 Системный администратор

Проектирование БД

Начало: 24.11.21 Ид.: 6

Оконч.: 27.12.21 Дл.: 24 дней?

Ресурс: Проектировщик

	Критическая задача		Суммарная задача		Критическая внешняя задача	
	Некритическая задача		Критическая вставленная задача		Внешняя задача	
Проект: Календарный Пплан Графиі Дата: Вт 28.12.21	Критическая веха		Вставленная задача		Суммарная задача проекта	
	Bexa		Критическая помеченная задача		Выбранная критическая задача	
	Критическая суммарная задача		Помеченная задача		Выбранная некритическая задача	
Стр. 4						